

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МАОУ СОШ № 183

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022года	Администрация ОО	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС на уровне ОО
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Администрация ОО	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС, реализуемых в ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
3	Создание рабочей группы, координирующей подготовку к введению обновленных ФГОС	январь 2022 года	Директор ОО	Обеспечение методической подготовки педагогических работников ОО к введению ФГОС НОО, ООО
4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
5	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	февраль-апрель 2022	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне ОО
6	Участие в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС
7	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация ОО	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
8	Участие в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация ОО	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				

9	Актуализация плана работы по введению обновленных ФГОС	ежемесячно	Администрация ОО	Своевременная коррекция действий по введению обновленных ФГОС
10	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	май, август 2022 года	Администрация ОО, предметные методические объединения учителей	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
11	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	по предложенному плану	Администрация ОО, предметные методические объединения учителей	Созданы условия для повышения качества образования в ОО
16	Участие в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленных ФГОС

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

17	Организовать КПК для учителей и управленческой команды ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС	по плану повышения квалификации в ОО	Мусякина И.В., заместитель директора по УР	Наличие удостоверений у педагогических работников 1-х, 5-х классов, работающих в 2022/2023 учебном году, о прохождении КПК "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов)
18	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	в соответствии с планом прохождения КПК педагогическими работниками ОО	Мусякина И.В., заместитель директора по УР	Наличие удостоверений у педагогических работников о прохождении КПК
19	Участие в городских образовательных мероприятиях по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	по предложенному Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга плану	Администрация ОО	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

20	Информирование всех участников образовательного процесса о подготовке к реализации обновленных ФГОС в МАОУ СОШ № 183	январь-май 2022 года	Администрация ОО	Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС
----	--	----------------------	------------------	--