

Утверждено



Л.В. Ванюшина

приказ № 137 от 24.09.2021г.

**Дорожная карта (план мероприятий)
внедрения и реализации целевой модели наставничества
в MAOU СОШ № 183
2021 -2025 г.г.**

Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
Этап 1. Подготовка условия для реализации целевой модели наставничества			
Участие в информационно-методических семинарах, организованных управлением образования и территориальной методической службой	Апрель-май 2021	Администрация ОО	Приказы о реализации целевой модели наставничества в ОО. Положение о наставничестве. Обучение наставников и куратора. Методические материалы для реализации целевой модели наставничества.
Изучение методологии программы наставничества и методических рекомендаций, подготовленных на федеральном, региональном и муниципальном уровне	Апрель-май 2021	Администрация ОО	
Определение цели, задач и форм наставничества, ожидаемых результатов	Апрель-май 2021	Администрация ОО	
Выбор и назначение куратора работы по реализации целевой модели наставничества	Апрель-май 2021	Администрация ОО	
Нормативно-правовое оформление целевой модели наставничества, форм отчетности участников реализации проекта, разработка и утверждение Положения о реализации целевой модели наставничества в MAOU СОШ № 183	Май 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	

Выбор (поиск) и разработка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности (памятки, сценарии встреч, рабочие тетради и другие)	Май-июнь 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации целевой модели наставничества	Август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Проведение анкетирования среди педагогов, привлекаемых к участию в реализации целевой модели наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников программы	Август-сентябрь 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Этап 2. Формирование базы наставляемых			
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (педагоги) и третьих лиц (администрация школы).	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	Перечень лиц, желающих иметь наставников. Анкеты для анализа потребностей в развитии наставляемых.
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей целевой модели наставничества «учитель-учитель», «ученик-ученик»	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Этап 3. Формирование базы наставников			
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	Электронная база наставников; формирование портфолио наставников. Анкеты-опросы «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?»;

программ на всех участников			анкеты для анализа потребностей в развитии наставников.
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, привлекаемых к участию в реализации целевой модели наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Проведение собеседования с наставниками	Август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Этап 4. Обучение наставников			
Выбор организаций дополнительного профессионального образования и курсов (обучающих семинаров) и методических материалов для проведения обучения наставников	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	Приобретение профессиональных компетентностей, необходимых для осуществления наставнической деятельности. Сертификаты (свидетельства) о тематической профессиональной подготовке.
Обучение наставников	Июнь-август 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Этап 5. Формирование пар (групп) наставников и наставляемых			
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Сентябрь 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	Формирование наставнических пар (групп). Планы индивидуального развития наставляемых (в том числе –

Проведение анкетирования на предмет предпочтительного наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Сентябрь 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	индивидуальные траектории обучения). Памятки для наставляемых.
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары (группы)	Сентябрь 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Информирование участников о сложившихся парах (группах). Закрепление пар (групп) распоряжением руководителя образовательной организации	Сентябрь 2021	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Этап 6. Организация работы наставнических пар (групп)			
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого (группы наставляемых)	Сентябрь 2021	Куратор, наставники	Ведение наставнической деятельности. Анкета обратной связи для промежуточной оценки эффективности работы групп.
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого (группы наставляемых)	Сентябрь 2021	Куратор, наставники	
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым (группой наставляемых)	Октябрь 2021	Куратор, наставники	
Регулярные встречи наставника и наставляемого (группы наставляемых)	Октябрь 2021 – апрель 2022	Куратор, наставники	
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Октябрь 2021 – апрель 2022	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого (группы наставляемых)	Апрель 2022	Куратор, наставники	

Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Апрель 2022	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Этап 7. Итоги работы по реализации проекта наставничества			
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в реализации целевой модели наставничества	Май 2022	Куратор, наставники	Анкеты удовлетворенности наставников и наставляемых организацией программы наставничества. Отчет по итогам наставнической программы (включая отчеты наставников и куратора). Поощрение участников наставнической деятельности. Предоставление публичного отчета о реализации целевой модели наставничества.
Проведение итогового мероприятия для всех участников программы наставничества, с приглашением специалистов управления образования, представителей иных образовательных организаций	Май 2022	Администрация ОО	
Публикация итогов реализации целевой модели наставничества и награждение лучших наставников	Май 2022	Администрация ОО	
Проведение мониторинга качества реализации целевой модели наставничества	Июнь 2022	Администрация ОО	
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2022	Администрация ОО	
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации целевой модели наставничества	Июнь 2022	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Внесение данных об итогах апробации целевой модели наставничества в базу	Июнь 2022	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	

наставников и базу наставляемых			
Этап 8. Реализация проекта наставничества			
Формирование пар (групп) наставников и наставляемых на новый учебный год	Сентябрь 2023,2024	Куратор, наставники	Ведение наставнической деятельности. Анкета обратной связи для промежуточной оценки эффективности работы групп.
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым (группой наставляемых)	Октябрь 2023,2024	Куратор, наставники	
Регулярные встречи наставника и наставляемого (группы наставляемых)	Октябрь 2023 – апрель 2025	Куратор, наставники	
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Апрель 2024,2025	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в реализации проекта наставничества	Май 2024,2025	Куратор, наставники	Анкеты удовлетворенности наставников и наставляемых организацией программы наставничества. Отчет по итогам наставнической программы (включая отчеты наставников и куратора). Поощрение участников наставнической деятельности. Предоставление публичного отчета о реализации проекта наставничества.
Публикация итогов реализации проекта наставничества и награждение лучших наставников	Май 2024,2025	Администрация ОО	
Проведение мониторинга качества реализации проекта наставничества	Июнь 2024,2025	Администрация ОО	
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации проекта наставничества	Июнь 2024,2025	Заместитель директора по УД Мусихина И.В.	

Заместитель директора по УД



И.В. Мусихина